

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Městys Zlonice

IČ: 00235172

DIČ: CZ00235172

Sídlo: Náměstí pod Lipami 29, 273 71 Zlonice

Zastoupen: **Zdeňkem Imbrem, starostou**

Kontaktní osoba: Zdeněk Imbr

E-mail: o.zlonice@email.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0388160309/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Shaft s.r.o.

IČO: 02093260

DIČ: CZ02093260

Sídlo: 5. května 1109/63, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupen: Jiří Hragyel, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel s Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1.1 Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 5. 2021 k zakázce na stavební práce "Stavební úpravy ZŠ Zlonice" dále jen „dílo“. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 z důvodu změn vyvolaných realizací díla.

Článek II. Předmět Dodatku č. 1

2.1 Vzhledem k nutné výměně ležatého kanalizačního potrubí došlo k přerušení stavebních prací v délce 14 dnů a to v souladu s Článkem 4.4 smlouvy o dílo. Závěrečná ujednání Smlouvy se její níže uvedená ustanovení mění, doplňují či nahrazují tak, jak je v tomto Dodatku č. 1 dále uvedeno.

- Článek 4. „Doba a místo plnění“ odstavec č. 3 se mění tak, že:

původní znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že datum ukončení díla bylo stanoveno na 30.10.2021

se mění na nové znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že datum ukončení díla bylo stanoveno na 14.11.2021

Článek III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2021, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn v původním znění.

2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Za Objednatele:



Zdeněk Imbr
starosta

Za Zhotovitele:



SHAFT
Shaft s.r.o.
5. května 1109/63 250 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 02093260 DIČ: CZ02093260

Jiří Hriagyel
jednatel