
Zadávací dokumentace

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

zadávanou dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“),

v užším řízení

s názvem

„Vyšínek a Lisovice – tlaková kanalizace a ČOV“

ČÁST 2 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Účastník do
těchto  obchodních  podmínek  pouze  doplní  údaje  nezbytné  pro  vznik  návrhu  smlouvy  (zejména  vlastní
identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
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Číslo smlouvy: 

SMLOUVA O DÍLO

Městys Zlonice

a

SPOLEČNOST VYŠÍNEK A LISOVICE – TLAKOVÁ KANALIZACE A ČOV

2



SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městys Zlonice

se sídlem: nám. Pod Lipami 29, 273 71 Zlonice

IČ: 00238172

bankovní spojení: č.ú.: 0388160309/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

ID datové schránky: 2npb7ae

zastoupené ve věcech smluvních: Bc. Martin Kratochvíl, starosta městyse

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SPOLEČNOST VYŠÍNEK A LISOVICE – TLAKOVÁ KANALIZACE A ČOV
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o – Správce společnosti
se sídlem: Průmyslová 527, Králův Dvůr, PSČ: 267 01
IČ: 24835030 DIČ: CZ24835030
ID datové schránky: 67n2ju8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 178746
bankovní spojení: č. ú.: 43 – 9155670237/0100 vedený u KB Beroun, a.s.,
zastoupena ve věcech smluvních: Petr Sklenička - jednatel
zastoupena ve věcech technických: ing.Květa Kousalová
a

ZEPRIS s.r.o – Společník 
se sídlem: Mezi vodami 639/27, Modřany, Praha 4, PSČ: 143 00 
IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188
zastoupena ve věcech smluvních: Bc.Tomáš Grabmüller – technický ředitel, na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý jej
splnit.

B. Nabídku zhotovitele ze dne 27.8.2024 podanou v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky „Vyšínek a Lisovice –
tlaková kanalizace a ČOV“, vybral objednatel jako nabídku nejvýhodnější dle ust. § 122 ZZVZ, a to
rozhodnutím ze dne 11.9.2024.

C. Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  schopný dílo  dle  této  smlouvy  provést  v souladu  s touto  smlouvou za
sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je
předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému
touto smlouvou. 
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D. Zastupitelstvo městyse Zlonice schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 10.9.2024
usnesením č. 11.

Smluvní strany se dohodly na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu,
na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby, která je předmětem díla, až do jejího předání
objednateli.

2. Specifikace díla

2.1 Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených  v projektové  dokumentaci,  stavebním  povolení,  v nabídce  vč.  výkazu  výměr  a
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále  též „výchozí  dokumenty“),  které tvoří  nedílnou
součást této smlouvy.

2.2 Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavební práce včetně dodávek
a služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Vyšínek a Lisovice – tlaková
kanalizace a ČOV“  včetně soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb, zpracované  Ing. Robert
Klement,  Hlubany 123,  441 01 Podbořany,  IČ:  133 62 887 a  dále  projektové  dokumentace pro
provedení stavby s názvem „Vyšínek a Lisovice – tlakové kanalizační přípojky“, zpracované Ing.
Robert  Klement,  Hlubany  123,  441  01  Podbořany,  IČ:  133  62  887  (dále  jen  „projektová
dokumentace“).

2.3 Objednatel  se  zavazuje,  že  provedené dílo  převezme poté,  co bylo dokončeno v souladu s touto
smlouvou, a že zaplatí smluvně dohodnutou cenu. Závazek zhotovitele zahrnuje veškeré úkony a
výkony, které jsou pro realizaci díla potřebné. K tomu patří veškeré přípravné, projekční a vedlejší
výkony. Součástí dodávky je také dokumentace skutečného provedení díla a veškeré doklady týkající
se díla potřebné ke kolaudaci, popř. užívání díla, a to vše za podmínek dohodnutých touto smlouvou,
v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a v tomto rozsahu: 

a) výrobu, dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení
týkajících se díla,

b) zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  charakteru  k
řádnému provedení díla,

c) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem
provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, 

d) projednání  a  zajištění  zvláštního  užívání  komunikací  a  veřejných  ploch  či  zábor  veřejného
prostranství včetně dopravních omezení, umístění stanoveného dopravního značení a případných
objízdných tras  včetně umístění  informačních  tabulí  s informací  o  objízdných trasách,  to  vše
včetně úhrad za případné dočasné zábory ploch veřejného prostranství a dočasné a trvalé skládky,

e) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při  realizaci  zakázky,  zajištění  jeho dočasného
nebo  trvalého  uložení,  resp.  převzetí  těchto  odpadů  do  vlastnictví  osobě  oprávněné  k  jejich
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převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto
osobou přímo zhotovitel, 

f) provedení  závěrečného úklidu a  uvedení  komunikací  a  ploch dotčených dílem do původního
stavu,

g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování
bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,

h) zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů,
případně  jiných  právních  nebo  technických  dokladů,  kterými  bude  prokázáno  dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla v českém jazyce,

i) zajištění a provedení potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,

j) zajištění  certifikátů jednotlivých výrobků a  materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a
systémech  vč.  návodů  k  užívání,  zejména  výsledky  hutnících  zkoušek  zásypů,  protokoly
k tlakovým zkouškám, případně doklad o provedené zkoušce průchodnosti potrubí apod.,

k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na
datovém nosiči ve třech vyhotoveních, 

l) zhotovení provozního řádu kanalizace a zhotovení provozního řádu ČOV pro zkušební provoz

m) zajištění  nebo  provedení  všech  geodetických  prací  (vytýčení  stavby  před  jejím  zahájením,
skutečné zaměření stavby),

n) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

o) zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla,

p) zajištění povinné publicity projektu dle podmínek poskytovatele dotace, 

q) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči.

2.4 Dílo  se  považuje  za  dokončené  úspěšným  provedením  ujednaných  zkoušek.  K účasti  na  nich
zhotovitel  písemně přizve objednatele,  a  to  5 kalendářních dní  předem. Výsledek zkoušky bude
zachycen  v zápise  o  provedené  zkoušce.  Strany  této  smlouvy  výslovně  sjednávají  provedení
individuálních a komplexních zkoušek, a to dle rozsahu stanoveného projektovou dokumentací.

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou, a

b) podmínkami stanovenými ČSN, a 

c) projektovou dokumentací, a

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 
výstavbě, neodporují-li platným ČSN, a

e) stavebním povolením.

2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě
strany za závazné v plném rozsahu.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 540 kalendářních dní ode dne protokolárního
předání  a  převzetí  staveniště,  a  to  včetně zajištění  všech zkoušek,  atestů a  předání  kompletních
podkladů dle této smlouvy pro zahájení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu.
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3.2. Zhotovitel zahájí plnění na základě písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.

3.3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k protokolárnímu převzetí staveniště a zahájení prací, na díle do
12ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo, je objednatel i zhotovitel od této smlouvy za dále
sjednaných podmínek odstoupit, a to bez jakýchkoliv vzájemných nároků na úhradu ušlého zisku či
jakýchkoliv nákladů.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním
předmětu  díla  objednateli.  Dílo  se  považuje  za  řádně  dokončené,  bude-li  předvedena  jeho
způsobilost  sloužit  sjednanému  účelu,  bude  bez  vad  a  budou-li  k němu  ze  strany  zhotovitele
poskytnuta  další  plnění  dle  této  smlouvy,  zejména  bude-li  k němu dodána  dokumentace a  další
doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.5. Časový harmonogram plnění v členění po měsících, včetně finančního plnění po měsících, tvoří jako
příloha č.  2  nedílnou součást  této smlouvy.  Zhotovitel  v časovém harmonogramu vždy zohlední
převzetí  staveniště,  zahájení  prací,  ukončení  a  předání  díla  a  vyklizení  staveniště.  Zhotovitel
zaktualizuje  časový  harmonogram  do  10  pracovních  dnů  od  protokolárního  předání  staveniště.
Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle
tohoto harmonogramu.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle této smlouvy. 

3.7. Strany této smlouvy sjednávají,  že v případě nesplnění  sjednané doby plnění prokazatelně pouze
v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na
vůli  zhotovitele  dle  ust.  §  2913  odst.  2  občanského  zákoníku,  není  zhotovitel  povinen  platit
sjednanou smluvní pokutu, to např. vyšší moc, klimatické podmínky, z důvodu opožděných dodávek
materiálu z důvodu vojenského konfliktu. 

3.8. Důvody mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli
zhotovitele je zhotovitel  povinen prokázat,  v opačném případě se má za to,  že přerušení  prací  a
činností na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné. Smluvní strany sjednaly, že lhůta plnění sjednaná
v čl. 3.1 této smlouvy se prodlužuje o dobu odůvodněného přerušení prací a činností. O přerušení
prací a činností je zhotovitel povinen učinit zápis do stavebního deníku a dále o něm objednatele
neprodleně prokazatelně informovat.

4. Místo provádění díla

4.1. Místem plnění je k.ú. městyse Zlonice a místní části Vyšínek a Lisovice. V podrobnostech je místo
plnění popsané v projektové dokumentaci.

5. Cena za dílo, platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková  cena  bez  DPH:  33 430 173,96,-Kč  (slovy:  třicet  tři  milionů  čtyři  sta  třicet  tisíc  sto
sedmdesát tři korun českých a 96/100 haléřů)

DPH ve výši  21%: 7 020 336,53,-  Kč (slovy:  sedm milionů dvacet  tisíc tři  sta třicet  šest  korun
českých a 53/100 haléřů)

Celková cena včetně DPH: 40 450 510,49,- Kč (slovy: čtyřicet milionů čtyři sta padesát tisíc pět set
deset korun českých a 49/100 haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)
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5.2 Tato cena vztahující  se k předmětu díla  jeho rozsahu a způsobu provedení,  tak,  jak je sjednáno
v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze
v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

5.3 Objednatelem nebudou  na  Cenu  za  provedení  díla  poskytována  jakákoli  plnění  před  zahájením
provádění  díla.  Obě  smluvní  strany se  vzájemně  dohodly  na  hrazení  ceny za  dílo  postupně  na
základě dílčích daňových dokladů,  které  budou vystavovány měsíčně,  vždy k poslednímu dni  v
měsíci  dle  skutečně  provedených  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  na  základě  objednatelem
schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.4 Po  ukončení  každého  kalendářního  měsíce  realizace  plnění  předá  zhotovitel  objednateli  daňový
doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v
členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým
dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze
práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatele.  Daňový doklad bude
obsahovat informační údaje o projektu: název projektu, údaje o poskytovateli dotace, číslo projektu.

5.5 Daňový  doklad  bude  obsahovat  příslušné  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené  zákonem  č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné
údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit,
event.  vystavit  nový daňový doklad – lhůta  splatnosti  počíná v takovém případě běžet  ode dne
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy:
třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje  za  řádně  a  včas  zaplacený,  bude-li  poslední  den  této  lhůty  účtovaná  částka  ve  výši
odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této
smlouvy.

5.7 Pro ocenění ev. méně či víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil
zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které
jsou předmětem víceprací,  ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele,  budou se  oceňovat  dle
ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 00, IČ: 471 15 645,
zapsané  v obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem  v Praze,  spisová  značka  B  1776,
aktuálního v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávaní jakýchkoliv
víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

6. Součinnost smluvních stran

6.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci
díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To
platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby
dostála  svým  smluvním  povinnostem,  sdělí  tuto  skutečnost  neprodleně  písemně  zbývajícím
smluvním stranám. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou
pro  naplnění  smlouvy,  k ochraně  objednatele  před  škodami,  ztrátami  a  zbytečnými výdaji,  a  že
poskytne  objednateli,  zástupci  objednatele  jednajícímu  ve  věcech  technických  a  jiným  osobám
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
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7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje
takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou  pro  řádné  provedení  díla  nezbytné.
Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že
je  shledal  vhodnými,  že  sjednané  podmínky  pro  provádění  díla  včetně  ceny  a  doby  provedení
zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného
prohlašuje,  že  s použitím  těchto  všech  znalostí  zkušeností,  podkladů  a  příkazů  splní  závazek
založený touto smlouvou včas a řádně,  za sjednanou cenu,  aniž by podmiňoval splnění  závazku
poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

7.2. Před nástupem na jednotlivá pracoviště stavby zhotovitel zajistí prokazatelně školení všech vlastních
i smluvních pracovníků svých poddodavatelů z předpisů bezpečnosti práce min. v takovém rozsahu,
jako byl seznámen on před předáním pracoviště.

7.3. Zhotovitel  zajistí  dodržování  zákona  309/2006 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  především se
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou
dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. Současně je zhotovitel
povinen  zavázat  k této  součinnosti  všechny  své  poddodavatele  prací  a  činností  souvisejících
s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  jehož  předmětem  bude  úpadek  nebo  hrozící  úpadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
c) změny  v majetkové  struktuře  zhotovitele,  s výjimkou  změny  majetkové  struktury,  která

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
d) rozhodnutí  o  provedení  přeměny zhotovitele,  zejména fúzí,  převodem jmění na společníka či

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn;
a/nebo

e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této
smlouvy; a/nebo

f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči
objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo

g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího
odstoupit. 

7.5. Objednatel je oprávněn:

a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění
dokončeného  díla  do  provozu  a  kontrolu  provádění  závěrečného  vyúčtování  díla;  všichni
účastníci  této  smlouvy  jsou  povinni  vytvářet  dostatečné  podmínky  pro  provádění  cenové
kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor
objednatele  a  v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda  jsou  práce  prováděny  dle  projektu,
technických norem a jiných právních předpisů, a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy;
na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku, 
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c) provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci na staveništi,

d) zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil
nápravu a prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může
objednatel  odstoupit  od  smlouvy,  vedl-li  by  postup  zhotovitele  nepochybně  k podstatnému
porušení smlouvy,

e) osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz
k přerušení  prací  na  provedení  díla,  je-li  ohrožena  bezpečnost  prováděné  stavby,  život  nebo
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

f) stanoví-li  smlouva,  že  objednatel  zkontroluje  předmět  díla  na určitém stupni  jeho provádění,
zhotovitel pozve objednatele ke kontrole, a to písemně, 3 pracovní dny předem; nepozve-li jej
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě, nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní
objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

7.6. Zhotovitel  je  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  projektu  včetně
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

7.7. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla poskytovat požadované
informace  a  dokumentaci  související  s  realizací  projektu  zaměstnancům  nebo  zmocněncům
pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.8. Zhotovitel  je  povinen spolupůsobit  při  výkonu finanční  kontroly podle  ustanovení  §  2  písm.  e)
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

7.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetím osobám.

8. Stavební deník

8.1. Zhotovitel  se  zavazuje  ode  dne  předání  staveniště  (viz.  článek  9  této  smlouvy)  objednatelem
zhotoviteli  vést  stavební  deník  alespoň  v jednom  originále  a  dvou  průpisech  dle  ust.  §  157
Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, a budou
v něm zaznamenávány  veškeré  skutečnosti  o  průběhu  všech  prací,  včetně  prací  poddodavatelů.
Pokud bude stavba rozdělena na dva či více samostatných celků, bude na každý samostatný celek
vedený stavební  deník zvlášť,  a  to  pouze  po předchozí  domluvě s objednatelem.  Do stavebního
deníku  bude  zhotovitel  zapisovat  všechny  skutečnosti  stanovené  zákonem  a  současně  všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle
článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv
přístupný  v době  přítomnosti  jakýchkoli  osob  na  staveništi.  Originál  stavebního  deníku  předá
zhotovitel při přejímacím řízení objednateli. 

8.2. Stavební  deník  dle  předchozího  odstavce  smlouvy  vede  stavbyvedoucí  ing.Květa  Kousalová,  č.
autorizace  31983.  V případě  nepřítomnosti  stavbyvedoucího  je  oprávněn  k zápisu  do  stavebního
deníku jeho zástupce ing.Martin Hrdina. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení
stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak,
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
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8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny
nebo  kdy  nastaly  skutečnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  V denních  záznamech  nesmí  být
vynechána volná místa.

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti  zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.6. Zápisy  v deníku  nepředstavují  ani  nenahrazují  dohody  smluvních  stran  či  zvláštní  písemná
prohlášení  kterékoliv ze smluvních stran,  která dle  této smlouvy musí  učinit  a  doručit  druhé ze
smluvních stran.

9. Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště
objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které
je  vymezeno v článku 4.  odst.  4.1.  této  smlouvy,  a  projednané  ve smyslu podmínek stavebního
povolení  a  této  smlouvy.  Staveniště  je  vymezeno  projektem  organizace  výstavby  zpracovaným
zhotovitelem.  Součástí  předání  staveniště  není  zabezpečení  dodávky  elektrické  energie,  vody  a
možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám.

9.2. Předání  staveniště  ze  strany  objednatele  bude  provedeno  formou  předání  dokladů  o  staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně
budou  zhotoviteli  předána  tři  paré  projektové  dokumentace.  Jedno  kompletní  paré  projektové
dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na staveništi.

9.3. Zhotovitel  se  zavazuje  zachovávat  na  staveništi  čistotu  a  pořádek.  Zhotovitel  je  povinen  denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či  činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel
se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty
v ceně díla.

9.4. Zhotovitel  bude  mít  v průběhu  realizace  a  dokončování  předmětu  díla  na  staveništi  výhradní
odpovědnost za:

a) zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k pohybu  na  staveništi,  udržování  staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti
zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění
staveniště vůči okolnímu provozu místa plnění a všem osobám nacházejícím se a užívající místo
plnění. 
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9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky
Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále  se  zhotovitel  zavazuje  dodržovat  bezpečnostní,  hygienické  a  protipožární  předpisy  včetně
předpisů na ochranu životního prostředí.

9.7. Zhotovitel  zajišťuje  přípravu  staveniště,  zařízení  staveniště,  včetně  zajištění  energií  potřebných
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. 

9.8. Zhotovitel  se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit  na  staveniště,
jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve
vlastnictví třetí osoby. 

9.9. Staveniště bude vyklizeno a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby
samotné do  10  pracovních  dnů od  předání  a  převzetí  díla.  Plochy dotčené realizací  díla  budou
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

10. Podmínky a způsob provádění díla

10.1. Zhotovitel  postupuje  při  provádění  díla  samostatně,  objednatel  má  však  právo dávat  zhotoviteli
příkazy ohledně provádění díla, kterými je zhotovitel vázán. 

10.2. Zhotovitel je povinen upozornit  objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci,
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí,
nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz
v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny
příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má
zhotovitel  právo požadovat,  aby tak objednatel  učinil  v písemné formě – pokud zhotovitel  bude
postupovat podle tohoto ujednání, nemá objednatel právo z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci
nebo příkazu.  Lhůta  stanovená pro dokončení  díla se  prodlužuje  o dobu přerušením vyvolanou.
Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných
věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Trvá-li objednatel na provedení díla podle
zřejmé nevhodného příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění,
může zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

10.3. Kvalita  zhotovitelem  uskutečněného  plnění  musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedených
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při
provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo
bude  provedeno  v  souladu  se  stavebním zákonem,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  v souladu  s
předpisy  souvisejícími  (jedná  se  zejména  o  prováděcí  vyhlášky  k tomuto  zákonu  a  zákony
související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které
se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě,
nebo k tomu příslušnému orgánu,  předloženo zhotovitelem prohlášení  o  shodě.  Práce a  dodávky
budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a
dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude zhotovitel postupovat
vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

10.4. Pro  dílo  použije  zhotovitel  jen  materiály  a  výrobky,  které  mají  takové  vlastnosti,  aby  po  dobu
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita,  požární  bezpečnost,  hygienické  požadavky,  ochrana  zdraví  a  životního  prostředí,
bezpečnost  při  užívání,  ochrana  proti  hluku,  úspora  energie.  Tyto  materiály  musí  odpovídat
technickým specifikacím uvedeným v projektové dokumentaci.

10.5. Zhotovitel  je  povinen při  provádění  díla  průběžně  prověřovat  vhodnost  projektové  dokumentace
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah
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díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit zejména
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a
normami a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na
nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se
smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4. odst. 4.1.
této smlouvy; a

b) neobtěžovalo  třetí  osoby  a  okolní  prostory  zejména  hlukem,  pachem,  emisemi,  prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

c) nemělo  nepříznivý  vliv  na  životní  prostředí,  včetně  minimalizace  negativních  vlivů  na  okolí
výstavby; a 

d) bylo  zabezpečeno  pro  činnost  každé  profese  odborným  dozorem  zhotovitele,  který  bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou
osobou v oboru vodní hospodářství a krajinné inženýrství ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o
výkonu  povolání  autorizovaných  architektů  a  o  výkonu  povolání  autorizovaných  inženýrů  a
techniků  činných  ve  výstavbě,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Tato  odpovědná  osoba  potvrdí
stavební  deník  před  zahájením  prací  na  provedení  díla  a  po  dokončení  díla  otiskem  svého
autorizačního  razítka  a  připojením vlastnoručního  podpisu.  Zhotovitel  zabezpečí,  že  odborné
práce a činnosti,  která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě,
provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. 

10.7. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  a  financovat  veškeré  poddodavatelské  práce  a  nese  za  ně  záruku
v plném rozsahu dle této smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené poddodavatelem
třetí osobě.

10.8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla žádného dalšího poddodavatele než ty, které jsou
uvedeni v příloze č. 4 této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Porušení této
povinnosti zhotovitele je porušením smlouvy.

10.9. Dochází-li  ke  změně  poddodavatele,  jehož  prostřednictvím  prokazoval  zhotovitel  kvalifikační
předpoklady,  které  požadoval  objednatel  v zadávací  dokumentaci,  je  zhotovitel  povinen nahradit
takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část
kvalifikačních předpokladů.

10.10. Zhotovitel  je  povinen  v  účinné součinnosti  s projektantem po  ukončení  realizace  díla  zanést  do
projektové  dokumentace  skutečného  provedení  veškeré  odchylky  a  úpravy  od  navrženého
technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli tři
paré  projektové  dokumentace  se  zakreslením skutečného  provedení  díla  v tištěné  a  elektronické
podobě. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení včetně geometrického plánu díla
bude objednateli předána ve formátu .dwg a .pdf. a dgn.

10.11. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí  díla písemně a prokazatelně vyzvat
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že
objednatel  kontrolu  provedených  částí  díla  neprovede,  má  se  za  to,  že  se  zakrytím  souhlasí;
zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty,
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
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10.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a
navrhne  jim  změnu  díla.  Do  dosažení  dohody  o  změně  díla  může  jeho  provádění  přerušit.
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při
vynaložení potřebné péče odhalit.

10.13. Pro  účely  kontroly  průběhu provádění  díla  se  budou  konat  kontrolní  dny.  Kontrolní  dny se  na
staveništi budou konat 1x za 2 týdny, v případě menší technické náročnosti provedených prací jsou
možné po kratší či delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor
objednatele.  Závěry  kontrolního  dne  musí  mít  písemnou  podobu,  budou  podepsány  zástupci
smluvních stran a jsou pro všechny smluvní strany závazné. Objednatel je oprávněn dále svolávat
pravidelné či nepravidelné pracovní porady na staveništi k řešení problémů na stavbě.

10.14. Kontrolních  dnů  se  budou  účastnit  zástupci  zhotovitele,  zástupce  objednatele,  technický  dozor
objednatele a další přizvané osoby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a zákonem č. 309/2006 Sb.
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu bude předloženo k nahlédnutí zejména:

 stavební deník,

 doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,

 seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,

 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

10.15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla,  a  to kdykoliv po celou dobu provádění  díla.
Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou.

10.16. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se
řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude
zapotřebí umístit  nebo přemístit  dopravní  značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí
tyto úkony na své náklady zhotovitel.  Zhotovitel  odpovídá za  správné umístění,  přemisťování  a
údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

10.17. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal veškeré potřebné
zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých výrobků, certifikáty, atesty, revizní
zprávy, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.

11. Záruka za jakost a zkoušky díly

11.1. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po záruční  dobu bude dílo  provedené dle  této smlouvy způsobilé  ke
smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně
závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení  díla a této
smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou
technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 

a) provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

b) výjimku z této záruční  doby činí  záruční doby pro dodávku strojů a zařízení,  na něž výrobce
těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce 24 měsíců.

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11. odst. 11.1. této smlouvy vady díla
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob,
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jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění
vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má
objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z ceny.

Výše  uvedené  nároky  je  objednatel  oprávněn  uplatnit  bez  ohledu  na  to,  zda  vadné  plnění  je
podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění
důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace vady bránící řádnému provozu do 24 hodin
od doručení reklamace takové vady, v případě ostatních vad, které nebrání provozu do 3 pracovních
dní  od  doručení  reklamace  takové  vady,  nejpozději  však  do  15  dnů  ode  dne  nahlášení  vady,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bránící řádnému provozu nejpozději do 72 hodin od doručení
reklamace,  bude-li  to  v daném  případě  technicky  možné,  a  to  i  tehdy,  neuznává-li  zhotovitel
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly.

11.5. Zhotovitel je povinen odstranit ostatní vady nebránící provozu bez zbytečného odkladu, v technicky
co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne projednání reklamace takové vady, je-li to
technicky či  technologicky možné,  a  to  i  tehdy,  neuznává-li  zhotovitel  odpovědnost  za  vady či
příčiny, které ji vyvolaly.

11.6. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady včetně přiměřeného zisku, které na odstranění vady
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem.

11.7. V případě  odstranění  vady  díla  či  jeho  části  dodáním  náhradního  plnění  (nahrazením  novou
bezvadnou věcí),  běží  pro toto náhradní  plnění  (věc)  nová záruční  doba,  a  to  ode dne řádného
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná jako
v článku 11. odst. 11.1 této smlouvy. 

11.8. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 11. odst. 11.3. této
smlouvy; a/nebo 

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 11. odst. 11.3. této smlouvy či
neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní;
a/nebo 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění
zhotovitele,  provedení  oprav  třetí  osobě.  Objednateli  v takovém  případě  vzniká  vůči  zhotoviteli
oprávnění,  aby  mu  zhotovitel  zaplatil  částku  připadající  na  cenu,  kterou  objednatel  třetí  osobě
v důsledku  tohoto  postupu  zaplatí.  Nároky  objednatele  vzniklé  vůči  zhotoviteli  v důsledku
odpovědnosti  za vady díla a dále nároky objednatele účtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu zůstávají
nedotčena.

11.9. Práva  a  povinnosti  se  zhotovitelem poskytnuté  záruky  nezanikají  ani  odstoupením kterékoli  ze
smluvních stran od smlouvy.

11.10. O  reklamačním  řízení  budou  objednatelem  pořizovány  písemné  zápisy  ve  dvojím  vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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12. Předání a převzetí díla

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo dokončit a předat objednateli,
svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které
musí být doručeno objednateli alespoň 3 pracovní dny předem. 

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného
předávacího protokolu vyhotoveného zhotovitelem (jehož součástí bude i  příslušná dokumentace,
pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou
smluvních  stran.  V průběhu  přejímacího  řízení  zhotovitel  předvede  objednateli  způsobilost  díla
sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle
dohody smluvních stran je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady
definované v ust. § 2628 občanského zákoníku. 

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo
provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému
účelu a zda dílo přejímá, či nikoliv, příp. z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady
nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol
obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý
stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

12.4. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za
tím účelem předkládá nezbytné  písemné doklady objednateli.  Zhotovitel  doloží  objednateli  před
zahájením přejímacího  řízení  stavební  deník,  deník  víceprací,  veškerá  osvědčení  o  zkouškách a
certifikaci  použitých  materiálů  a  výrobků,  revizní  zprávy  zařízení  komplementovaných  do  díla,
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek
podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace
odpadu  v souladu  se  zákonem  o  odpadech,  ve  znění  pozdějších  právních  předpisů  a  předpisů
provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu
s právními předpisy stanovily. 

12.5. Ke  dni  zahájení  přejímacího  řízení  musí  být  uklizeno místo  provádění  stavby včetně zhotovené
stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně
ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budova a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí
projektové  dokumentace,  ale  budou  stavbou  dotčeny,  je  zhotovitel  povinen  uvést  po  ukončení
provádění díla do předchozího stavu.

12.6. V případě  oprávněného  odmítnutí  převzetí  díla  objednatelem  veškeré  náklady  související
s opakovanou přejímkou jdou k tíži zhotovitele.  

13. Úrok z prodlení, Smluvní pokuta

13.1. Pro  případ  porušení  níže  uvedených  smluvních  povinností  dohodly  strany  smlouvy  ve  smyslu
ustanovení  §  2048  občanského  zákoníku  níže  uvedené  smluvní  pokuty.  Strany  této  smlouvy  se
dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani té části škody, která převyšuje sjednanou
smluvní  pokutu.  Pohledávka  objednatele  na  zaplacení  smluvní  pokuty  může  být  započítána
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

13.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla v termínu dle čl. 3. odst. 3.1 této smlouvy
o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady jakkoli spojené
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s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto
objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. 4 této
smlouvy.

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato
v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly
ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

13.4. Pro případ nedodržení technologické kázně zhotovitelem dle smlouvy či projektové dokumentace, je
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,-Kč za
každý takový případ zvlášť.

13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle
smlouvy nebo stanovenou objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany
smlouvy sjednaly ve výši 2.000,-Kč za každý den a případ prodlení pro každou vadu zvlášť.

13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny
plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel  povinen zaplatit
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.

13.7. V případě, že zhotovitel neuzná reklamaci,  která se ukáže být reklamací  oprávněnou, je povinen
uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou reklamaci. 

13.8. Pro  případ  porušení  čl.  10  odst.  10.8  této  smlouvy  zhotovitelem je  zhotovitel  povinen  uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  

13.9. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém
dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly
strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

13.10. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění nedodržení podmínek a
pravidel BOZP, PO a ŽP dle platných právních předpisů. Výše smluvní pokuty je 1.000,- Kč za
každý jednotlivý zjištěný případ. Za každé další opakované porušení pravidel BOZP, PO a ŽP je
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Úhradu
takové pokuty je oprávněn uložit zhotoviteli krom objednatele též jím pověřený koordinátor BOZP. 

13.11. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do dvaceti jednoho dne od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany
uvedený v písemné výzvě. 

14. Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon
nebo  tato  smlouva.  Odstoupení  od  smlouvy  musí  být  provedeno  písemnou  formou  a  je  účinné
okamžikem jeho doručení  druhé straně.  Odstoupení  od smlouvy se  nedotýká práva na zaplacení
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení
smluvní povinnosti, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení
od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) uplynulo více jak 12 měsíců a zhotovitel nebyl objednatelem vyzván k protokolárnímu převzetí
staveniště a zahájení prací,

b) jestliže objednatel neobdrží finanční dotaci z prostředků Ministerstva životní prostředí, z níž měl
být hrazen předmět plnění, nebo
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c) jestliže  bude  objednateli  po/zastaveno  financování  předmětu  plnění  z  Ministerstva  životní
prostředí,

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16.
této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16. této smlouvy, a/nebo

e) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č.  182/2006 Sb.,  o úpadku a způsobech jeho
řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp.
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z  právního vztahu dle této
smlouvy na třetí osobu; a/nebo

h) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 10. této smlouvy; a/nebo

i) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže
nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této
smlouvy, nebo

j) zhotovitel  je  v prodlení  s prováděním  díla  v termínech  dle  této  smlouvy  (včetně  časového
harmonogramu uvedeného v této smlouvě), nebo

k) nesplní povinnost udržovat bankovní záruku za řádné plnění a pojištění po dobu plnění smlouvy.

14.2. V případě  odstoupení  od  této  smlouvy kteroukoliv  ze  smluvních  stran  provedou smluvní  strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude
vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a zabudoval, a které se tak staly
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 27.8.2024.
Nezabudovaný materiál zůstává ve vlastnictví zhotovitele.

Smluvní  strany  jsou  si  povinny  vyplatit  shora  uvedené  částky,  včetně  případných  příslušenství,
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

Tento odstavec se neuplatní v případě odstoupení podle čl. 14 odst. 14.1 písm. a) a b) této smlouvy.

15. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a řádného
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
b) plochách,  případně  objektech  umístěných  na  staveništi  a  na  okolních  pozemcích,  či  pod

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako
celku  a  řádného  odevzdání  staveniště  objednateli,  pokud  nebude  v jednotlivých  případech
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané
použitím věcí,  přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení  díla či jeho části,  které se
z důvodu své povahy nemohou stát  součástí  či  příslušenstvím díla a které jsou, či byly,  použity
k provedení díla, kterými jsou zejména:

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
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b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby
protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do
doby jejich vrácení. 

15.4. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této smlouvy
použil.

15.5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla. Jednotlivé věci, které zhotovitel opatřil
k provedení díla, se stanou majetkem objednatele od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel
je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla.
V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. 

15.6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
součástí  díla,  zůstávají  ve  vlastnictví  objednatele,  resp.  objednatel  zůstává  osobou  oprávněnou
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit  na výzvu objednatele,  a  to nejpozději  ke dni  řádného předání  díla,  s výjimkou těch,  které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

16. Pojištění

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouvy pojištění odpovědnosti za škody
způsobené  třetí  osobě  ve  výši  min.  20  mil.  Kč.  Veškeré  náklady  spojené  se  zřízením pojistné
smlouvy  musí  být  zahrnuty  do  nabídkové  ceny  zhotovitele,  její  dodatečné  navýšení  z  titulu
požadovaného pojištění díla není přípustné.

16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a
udržovat  pojištění  dle  ustanovení  odst.  16.1.  této smlouvy po celou dobu plnění  díla.  V případě
zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve
stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to
společně  s dokladem  prokazujícím  zaplacení  pojistného  na  období  ode  dne  uzavření  pojistné
smlouvy do dne řádného předání  díla objednateli,  eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o
zaplaceném pojistném na toto období.  

17. Zajištění závazků zhotovitele bankovními zárukami 

17.1. Obecné podmínky zajištění závazků formou bankovních záruk:

a) Závazky  zhotovitele  budou  zajištění  buď  bankovní  zárukou  poskytnutou  podle  podmínek  této
smlouvy a vydanou bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb.,  o bankách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen banka).

b) Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti
dohodnuté  v této  smlouvě  objednateli.  V případě,  že  objednatel  odmítne  vystavenou  bankovní
záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s předáním
bankovní záruky. 

c) V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek
této  smlouvy  o  dílo  nezbavuje  banku  jakékoliv  odpovědnosti  vyplývající  z bankovní  záruky  a
banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.
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d) Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

e) Nejpozději 10 dní před datem, kdy má být příslušná bankovní záruka poskytnuta, doloží zhotovitel
objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny
odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny
obdrží. Toto ustanovení platí pouze v případě prodlužování platnosti bankovní záruky. 

f) Veškeré náklady na vystavení bankovních záruk nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně za dílo. 
g) Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku složením jistiny na účet objednatele.

 
17.2. Záruka za řádné plnění díla v době realizace

Zhotovitel  se  zavazuje  sjednat  s  bankou smluvní  vztah,  na  základě,  kterého banka  poskytne  ve
prospěch objednatele bankovní záruku:

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 1 000 000,- Kč, a to v případě, že
zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla;

b) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch
objednatele na dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti do
31.12.2025. V  případě,  že  z  jakýchkoliv  důvodů  bude  tato  doba  provádění  díla  delší,  bude
zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo předložit novou bankovní záruku ve stejné výši a za stejných
podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen udržovat až do dne
odstranění všech vad, s nimiž bylo dílo převzato.

c) Bankovní  záruka  za  řádné  plnění  díla  v době realizace bude  uvolněna  v den předání  bankovní
záruky za jakost objednateli. 

d) Objednatel  připouští  složení  záruky ve formě jistoty na bankovní  účet  objednatele,  který sdělí
zhotoviteli jako součást výzvy k podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn k čerpání složené jistoty
na bankovní účet objednatele v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy
během doby provádění díla. 

17.3. Bankovní záruka za kvalitu díla v záruční době

Zhotovitel  se  zavazuje  sjednat  s  bankou smluvní  vztah,  na  základě,  kterého banka  poskytne  ve
prospěch objednatele bankovní záruku:

a) banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 1 000 000,- Kč, a to v případě, že
zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během záruční doby: 

i. u provedeného díla v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání díla zhotovitelem;

ii. výjimku  z této  záruční  doby  činí  záruční  doby  pro  dodávku  strojů  a  zařízení,  na  něž
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty
poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců a asfaltové povrchy v délce 36
měsíců.

b) Zhotovitel  se  zavazuje  objednateli  předat  v den protokolárního  předání  a  převzetí  díla  originál
záruční  listiny  vystavený bankou ve  prospěch objednatele  platný  nejméně  na  60  kalendářních
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

Pokud v poslední den záruční doby nebudou uspokojeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti
za vady v záruce, bude zhotovitel povinen dle smlouvy předložit novou bankovní záruku ve stejné
výši a za stejných podmínek jako záruku původní. Tuto novou záruku bude zhotovitel povinen
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udržovat  až  do dne uspokojení  všech nároků objednatele  z  titulu poskytnuté  záruky za jakost,
zejména do doby odstranění všech reklamovaných vad. 

18. Závazek implementace Společenské odpovědnosti

18.1. Zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  podmínky  férových  pracovních  podmínek  blíže  vymezených
v memorandu, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. Podpis předmětného memoranda Zhotovitelem a
jím identifikovanými poddodavateli byl předpokladem uzavřené této smlouvy.

19. Společná ustanovení

19.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a
včas  splněna,  pokud  byla  příslušná  částka  odepsána  z účtu  povinné  strany  ve  prospěch účtu
oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

19.2. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v případě  zániku  právního  vztahu  založeného  touto  smlouvou
zůstávají  v platnosti  a  účinnosti  i  nadále ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut,
ochrany informací, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

19.3. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné,
pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními
předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením
platným a  vynutitelným,  aby  se  dosáhlo  v maximální  možné  míře  dovolené  právními  předpisy
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.

19.4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci smluvních stran. Změny závazků z této smlouvy vyplývající budou řešeny ve smyslu ust. §
222 ZZVZ.

19.5. Kromě  uplynutí  doby  výše  sjednané  doby  trvání  této  smlouvy  je  možno  tuto  smlouvu  ukončit
písemnou dohodou stran.

19.6. Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:

a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o doručení osobní
nebo kurýrem; nebo
b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
c) v  den  uvedený  v  potvrzení  o  přečtení  zprávy  příjemcem,  pokud  bylo  sdělení  doručeno
elektronickou poštou (e-mailem); nebo
d) v den dodání do datové schránky příjemce.

Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je písemnost zásilky na poště (u
držitele  poštovní  licence)  třetím dnem jejího  uložení.  Pokud  nelze  písemnost  doručit  na  adresu
uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené
zásilky,  i  když  se  o ní  adresát  nedozvěděl.  V případě  pochybností  se  písemnost  považuje
za doručenou třetí den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě.

19.7. Adresy a telefonní čísla smluvních stran pro účely předchozího odstavce budou následující:

Pro zhotovitele na adresu Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr

Tel.: 606600505

Mob.:      
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E-mail: petr.ekologicka@seznam.cz

Pro objednatele na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy

Tel.: 776 882 228

E-mail: starosta@zlonice.cz

19.8. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny
dohodou. Pro případ, že k takové dohodě nedojde, bude spor rozhodovat věcně a místně příslušný
soud.

19.9. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu s
ustanovením § 219 ZZVZ.

19.10. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou řídí ustanoveními zákona č.
89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  pokud  v této  smlouvě  není  ujednáno  odchylně  od  citovaného
zákona. 

19.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se nestal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona o DPH a že nebylo vůči jeho osobě zahájeno řízení o určení, že je nespolehlivým plátcem. 

19.12. Objednatel  a  zhotovitel  se  výslovně  dohodli,  že  pokud se  zhotovitel  stane  v době  platnosti  této
smlouvy  tzv.  nespolehlivým  plátcem  ve  smyslu  §  106a  zákona  o  DPH,  bude  hodnota  plnění
odpovídající DPH hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu § 109a zákona o DPH.

19.13. Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  objednatel  je  povinen  poskytnout  informace  v  souladu  se
zákonem č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace
obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

19.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

20. Závěrečná ustanovení

20.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu
uzavřít.

20.2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu
jednání oprávněny.

20.3. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále,  a to za předpokladu, že smluvní
strany opatří smlouvu elektronickým podpisem. Nebude-li uzavřena smlouva dle věty předchozí tak
platí,  že  tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  4  (slovy:  čtyřech)  stejnopisech  s platností  originálu,
podepsaných oprávněnými zástupci  smluvních  stran,  přičemž zhotovitel  obdrží  2  (slovy:  dvě)  a
objednatel 2 (slovy dvě) její vyhotovení.

20.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2: Harmonogram prací, finanční harmonogram plnění

Příloha č. 3: Pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám – doloží vybraný účastník před
podpisem smlouvy

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
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Příloha č. 5: Kopie bankovní záruky dle bodu 17.2 této smlouvy – doloží vybraný účastník před
podpisem smlouvy

Příloha č. 6: Zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace v elektronické podobě, aniž
by musela být přímo součástí této smlouvy

Příloha č. 7 Memorandum – doloží vybraný účastník před podpisem smlouvy

Příloha č. 8 Stavební povolení

20.5. Smluvní  strany potvrzují  autentičnost  této smlouvy a prohlašují,  že  si  smlouvu přečetly,  s  jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné
vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Zlonicích, dne el.podpisu V Králově Dvoře, dne el.podpisu

……………………………………. …………………………………….
Městys Zlonice EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o.

Bc Martin Kratochvíl Petr Sklenička 
starosta městyse jednatel

Správce společnosti „SPOLEČNOST VYŠÍNEK A LISOVICE – TLAKOVÁ KANALIZACE A ČOV“
Jednající za Společnost na základě plné moci
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